CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA AV. LIONS CLUBE
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA
ENDEREÇO: AV. LIONS CLUBE - GUAÍRA-SP

RESP. TÉCNICO: SAID ABOU HAMMINE FILHO
N° CREA: 506.301.169-7
A.R.T. N°: 28027230231955330

PRAZO: 90 DIAS
DATA: dez/23

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	R$ 18.227,76	1,13%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTOS DE TERRA	R$ 218.525,02	13,55%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
3	DRENAGEM	R$ 244.816,05	15,18%	50%	50%	50%	100%		100%		100%		100%		100%
4	PAVIMENTAÇÃO	R$ 1.074.444,37	66,62%		0%	50%	50%	50%	100%		100%		100%		100%
5	SINALIZAÇÃO	R$ 35.753,80	2,22%		0%		0%	100%	100%		100%		100%		100%
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R$ 20.983,11	1,30%		0%		0%	100%	100%		100%		100%		100%
	VALOR TOTAL (R$)	**R$ 1.612.750,11**		359.160,81	**359.160,81**	659.630,21	**1.018.791,02**	593.959,10	**1.612.750,11**	0,00	**1.612.750,11**	0,00	**1.612.750,11**	0,00	**1.612.750,11**
	% TOTAL		**100%**	22,27%	**22,27%**	40,90%	**63,17%**	36,83%	**100,00%**	0,00%	**100,00%**	0,00%	**100,00%**	0,00%	**100,00%**

GUAÍRA, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
48.344.014/0001-59
ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR - PREFEITO

RESP. TÉCNICO:
SAID ABOU HAMMINE FILHO
506.301.169-7
28027230231955330