



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - Fone: (17) 3332-5100 - Fax: (17) 3332-5100

CEP - 14.791-220 - Guaíra - Estado de São Paulo

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

www.guaيرا.sp.gov.br

e-mail: pm-guaيرا@netsite.com.br

TERMO ADITIVO Nº 03/2025.

Processo nº 62/2024

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP, E A EMPRESA BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA

As partes, entre si justas e contratadas, de um lado, a **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**, estado de São Paulo, pessoa de direito público, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal nº 676, inscrita no CNPJ nº 48.344.014.0001/59, legalmente representada pelo Sr. ANTÔNIO MANOEL DA SILVA JÚNIOR, portador da Matrícula Funcional nº 4345, o qual veio a nomear a responsável pela assinatura deste CONTRATO a Senhora **DEISE GARCIA DA SILVA**, Diretora de Cultura Turismo, Esporte e Lazer, pelo Decreto nº 7353 de 03 de janeiro de 2025, publicada no DOM de 03 de janeiro de 2025, matrícula funcional nº 1510, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA, *inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.065.576/0001-01, sediado(a) na RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 294, SALA H BAIRRO CENTRO, BURITIZAL/SP, CEP nº 14.570-029, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) pelo Administrador o Sr. JOSE LUCAS PIETRAGALLA DOS SANTOS*, portador do RG [REDACTED] e CPF Nº [REDACTED] tendo em vista o que consta no Processo nº 62/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo de supressões e acréscimo de serviços**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto supressões e acréscimo de serviços do Contrato nº 123/2024, na forma dos artigos 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

2.1. Haverá acréscimo e supressão de serviços na planilha de 19,5694% do valor inicial do contrato correspondendo a R\$ 189.804,20 (cento e oitenta e nove mil oitocentos e quatro reais e vinte centavos) conforme tabela abaixo:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITAMENTO
REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE CULTURA - PROJ. JOÃO AUGUSTO DE MELLO
MUNICÍPIO DE GUARUA
PROPRIETÁRIO:
ENDEREÇO: AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 84N - PARQUE MARABÁ - GUARUA-SP

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT. INICIAL	QUANT. MEDIDA	QUANT. SALDO	QUANT. ADITADA	QUANT. FINAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR UNIT. BDI + REALISTE	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADITADO	VALOR FINAL	% ADITADA
SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLICOES																
1.1	CDHU/CPOS	02.08.040	Plica em laia com impressão digital e requadro em metalon	M2	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	R\$ 314,42	R\$ 383,50	R\$ 402,49226	R\$ 1.255,75	R\$ 3.553,34	R\$ 10.279,93	185,00%
1.2	CDHU/CPOS	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	45,24	45,24	0,00	0,00	45,24	R\$ 16,05	R\$ 19,58	R\$ 20.54957	R\$ 803,60	R\$ 0,00	R\$ 1.811,22	0,00%
1.2	CDHU/CPOS	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	3,22	3,22	0,00	0,00	3,22	R\$ 70,58	R\$ 86,06	R\$ 90,32189	R\$ 277,11	R\$ 0,00	R\$ 290,84	0,00%
1.3	CDHU/CPOS	03.01.200	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	0,98	0,98	0,00	0,00	0,98	R\$ 553,97	R\$ 675,68	R\$ 706,14204	R\$ 662,17	R\$ 509,95	R\$ 1.304,82	86,00%
1.4	CDHU/CPOS	03.01.220	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 286,76	R\$ 381,88	R\$ 373,90552	R\$ 0,00	R\$ 3.796,94	R\$ 3.796,94	-
1.5	CDHU/CPOS	04.02.140	Retirada de estrutura metálica	KG	0,00	0,00	0,00	449,61	449,61	R\$ 2,29	R\$ 2,78	R\$ 2.92817	R\$ 0,00	R\$ 1.316,53	R\$ 1.316,53	-
1.6	CDHU/CPOS	02.08.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão 3 disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km	M2	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	R\$ 4,05	R\$ 4,94	R\$ 5,18465	R\$ 0,00	R\$ 432,92	R\$ 432,92	-
1.7	CDHU/CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	0,00	0,00	0,00	83,50	83,50	R\$ 3,71	R\$ 4,53	R\$ 4,75434	R\$ 0,00	R\$ 398,99	R\$ 398,99	-
ESCAVAÇÕES E NOVILHOS DE TERRA																
2.1	CDHU/CPOS	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,75	3,75	0,00	0,00	3,75	R\$ 82,92	R\$ 64,55	R\$ 67,74674	R\$ 242,06	R\$ 339,81	R\$ 1.432,85	36,88%
2.2	CDHU/CPOS	06.12.020	Atorno manual aplicado de área interna com mazo de 30 kg	M3	11,31	11,31	0,00	5,58	16,90	R\$ 54,49	R\$ 66,46	R\$ 69,75133	R\$ 751,68	R\$ 788,89	R\$ 254,05	0,00%
FUNDAÇÕES																
3.1	CDHU/CPOS	12.01.041	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00	R\$ 71,23	R\$ 88,68	R\$ 91,18260	R\$ 3.127,68	R\$ 0,00	R\$ 3.282,57	0,00%
3.2	CDHU/CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	KG	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	R\$ 11,10	R\$ 13,54	R\$ 14,21055	R\$ 2.843,40	R\$ 0,00	R\$ 2.984,22	0,00%
3.3	CDHU/CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) f _{yk} = 600 MPa	KG	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	R\$ 11,65	R\$ 14,21	R\$ 14,91373	R\$ 1.686,40	R\$ 0,00	R\$ 2.067,92	0,00%
3.4	CDHU/CPOS	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	R\$ 465,21	R\$ 567,42	R\$ 595,52062	R\$ 1.985,97	R\$ 0,00	R\$ 2.084,32	0,00%
3.5	CDHU/CPOS	11.18.040	Largamento e adensamento de concreto na massa em fundação	M3	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	R\$ 148,80	R\$ 181,49	R\$ 190,47802	R\$ 535,22	R\$ 0,00	R\$ 588,57	0,00%
3.6	CDHU/CPOS	32.17.030	Impermeabilização em argamassa polimérica para unidade e água de percolação	M2	15,50	15,50	0,00	9,48	25,10	R\$ 12,86	R\$ 15,69	R\$ 16,46702	R\$ 243,20	R\$ 255,24	R\$ 413,92	65,00%
ESTRUTURA																
4.1	CDHU/CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	KG	136,60	136,60	0,00	51,60	188,40	R\$ 11,10	R\$ 13,54	R\$ 14,21055	R\$ 1.852,27	R\$ 3.253,34	R\$ 5.110,5131	24,00%
4.2	CDHU/CPOS	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) f _{yk} = 600 MPa	KG	91,20	91,20	0,00	28,80	120,10	R\$ 11,65	R\$ 14,21	R\$ 14,91373	R\$ 1.295,96	R\$ 1.747,47	R\$ 2.891,47	40,00%
4.3	CDHU/CPOS	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25	R\$ 465,21	R\$ 567,42	R\$ 595,52062	R\$ 1.276,70	R\$ 0,00	R\$ 1.791,14	33,00%
4.4	CDHU/CPOS	11.16.080	Largamento e adensamento de concreto na massa em estrutura	M3	2,25	2,25	0,00	0,00	2,25	R\$ 102,78	R\$ 125,36	R\$ 131,56827	R\$ 262,06	R\$ 0,00	R\$ 1.339,92	0,00%
4.5	CDHU/CPOS	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota traçadoleja carimbada - L/T 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	45,24	23,83	21,41	21,41	23,83	R\$ 161,70	R\$ 197,23	R\$ 206,99752	R\$ 8.922,69	R\$ 8.351,62	R\$ 9.992,40	0,00%
COBERTURAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E FORROS																
5.1	CDHU/CPOS	15.03.150	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	1.244,76	0,00	1.244,76	434,46	810,36	R\$ 21,80	R\$ 26,59	R\$ 27,90883	R\$ 33.069,17	R\$ 5.890,93	R\$ 103.568,56	6,00%
5.2	CDHU/CPOS	26.02.020	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	37,25	0,00	37,25	13,00	24,25	R\$ 216,01	R\$ 263,47	R\$ 276,57198	R\$ 8.814,28	R\$ 3.594,73	R\$ 22.614,98	-37,00%
5.3	CDHU/CPOS	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/arrançamento	M2	316,08	316,08	0,00	0,00	316,08	R\$ 5,29	R\$ 6,45	R\$ 6,76943	R\$ 2.138,68	R\$ 0,00	R\$ 6.705,56	-37,00%
5.4	CDHU/CPOS	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	316,08	135,67	180,41	41,57	357,65	R\$ 99,47	R\$ 121,32	R\$ 127,32819	R\$ 38.346,83	R\$ 5.283,03	R\$ 45.538,92	14,00%
5.5	CDHU/CPOS	15.03.070	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	332,48	317,31	15,17	0,00	332,48	R\$ 23,41	R\$ 28,55	R\$ 29,89390	R\$ 9.492,30	R\$ 0,00	R\$ 9.992,40	0,00%
5.5	CDHU/CPOS	16.13.070	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com poluretano	M2	0,00	0,00	0,00	41,57	41,57	R\$ 182,65	R\$ 198,38	R\$ 208,20447	R\$ 0,00	R\$ 8.655,06	R\$ 8.655,06	-
5.6	CDHU/CPOS	16.33.082	Calha, rufo, affine em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	R\$ 222,58	R\$ 271,48	R\$ 284,92484	R\$ 0,00	R\$ 2.379,40	R\$ 2.379,40	-
5.7	CDHU/CPOS	16.33.082	Calha, rufo, affine em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	R\$ 89,04	R\$ 108,60	R\$ 113,97825	R\$ 0,00	R\$ 5.470,96	R\$ 5.470,96	-
ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E PROTEÇÕES																
6.1	CDHU/CPOS	14.30.310	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST	M2	32,34	0,00	32,34	25,59	6,75	R\$ 148,63	R\$ 181,26	R\$ 190,25762	R\$ 5.882,60	R\$ 6.152,93	R\$ 1.284,24	-83,00%
6.2	CDHU/CPOS	32.08.030	Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2"	M2	32,34	0,00	32,34	32,34	0,00	R\$ 31,25	R\$ 38,12	R\$ 40,00784	R\$ 1.293,80	R\$ 1.293,85	R\$ 0,00	-105,00%
6.3	CDHU/CPOS	14.30.070	Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfil em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta	M2	2,85	0,00	2,85	11,70	14,55	R\$ 710,81	R\$ 895,73	R\$ 909,85350	R\$ 2.470,18	R\$ 2.592,51	R\$ 13.235,45	431,00%
6.4	CDHU/CPOS	14.30.840	Divisória tipo pisolite em vidro laminado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em alumínio extrudado	M2	34,27	0,00	34,27	34,27	0,00	R\$ 1.425,20	R\$ 1.739,32	R\$ 1.824,40789	R\$ 59.572,23	R\$ 62.522,45	R\$ 0,00	-105,00%
6.5	CDHU/CPOS	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	87,20	84,04	3,16	45,34	112,54	R\$ 79,20	R\$ 96,80	R\$ 101,36397	R\$ 6.491,52	R\$ 6.813,00	R\$ 11.408,75	71,00%
6.6	CDHU/CPOS	14.20.010	Veigas, contraveigas e pilaretes de concreto armado	M3	0,94	0,90	0,04	0,13	1,05	R\$ 1.720,11	R\$ 2.120,22	R\$ 2.214,72548	R\$ 2.081,84	R\$ 2.347,61	R\$ 11.408,75	71,00%
6.7	CDHU/CPOS	24.03.040	Guarda-corpo tubular com corrimão, diâmetro de 1 1/2"	M	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	R\$ 681,88	R\$ 1.075,63	R\$ 1.128,89998	R\$ 0,00	R\$ 13.546,79	R\$ 13.546,79	-
ESQUADRIAS																
7.1	CDHU/CPOS	04.05.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	133,64	133,64	0,00	0,00	133,64	R\$ 27,39	R\$ 33,41	R\$ 35,06458	R\$ 4.454,91	R\$ 0,00	R\$ 239,181,05	10,30%
7.2	CDHU/CPOS	04.14.040	Retirada de esquadria em vidro	M2	24,64	24,64	0,00	0,00	24,64	R\$ 39,12	R\$ 47,71	R\$ 50,07277	R\$ 1.175,57	R\$ 0,00	R\$ 4.698,03	0,00%
7.3	CDHU/CPOS	25.01.110	Candeia guilhotina em alumínio anodizado, sob medida	M2	1,10	1,10	0,00	0,00	1,10	R\$ 1.403,56	R\$ 1.739,32	R\$ 1.824,40789	R\$ 1.543,92	R\$ 0,00	R\$ 1.620,38	0,00%
7.4	CDHU/CPOS	25.01.020	Candeia em alumínio fixo, sob medida	M2	53,15	53,15	0,00	34,27	87,42	R\$ 880,50	R\$ 1.048,59	R\$ 1.101,52736	R\$ 55.783,59	R\$ 58.548,18	R\$ 98.295,52	68,00%
7.5	CDHU/CPOS	25.01.060	Candeia em alumínio maxir-ar, sob medida	M2	79,95	24,64	55,31	0,00	79,95	R\$ 918,88	R\$ 1.120,76	R\$ 1.178,25396	R\$ 89.004,76	R\$ 94.042,30	R\$ 94.042,30	0,00%
7.6	CDHU/CPOS	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, tipo comercial	M2	16,38	0,00	16,38	0,00	16,38	R\$ 617,06	R\$ 761,07	R\$ 798,117,27	R\$ 10.117,27	R\$ 10.117,27	R\$ 10.117,27	0,00%
7.7	CDHU/CPOS	25.02.060	Porta/portinhola em alumínio, sob medida	M2	1,05	0,00	1,05	1,05	2,10	R\$ 1.150,25	R\$ 1.414,19	R\$ 1.474,19	R\$ 1.214,19	R\$ 1.214,19	R\$ 0,00	-105,00%
7.8	CDHU/CPOS	25.02.040	Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida	M2	12,82	0,00	12,82	0,00	12,82	R\$ 1.131,36	R\$ 1.379,92	R\$ 1.446,25847	R\$ 17.690,57	R\$ 0,00	R\$ 18.566,67	0,00%

7.9	CDHU/CPOS	25.02.010	Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial	M2	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80	R\$ 516,66	R\$ 632,61	R\$ 663,93906	R\$ 5.566,97	R\$ 5.842,66	R\$ 0,00	R\$ 5.842,66	0,00%
7.10	CDHU/CPOS	23.04.570	Porta em laminado melâmico estrutural com acabamento texturizado, belente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm	UN	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 997,01	R\$ 1.216,05	R\$ 1.276,27305	R\$ 3.648,15	R\$ 3.828,82	R\$ 2.592,55	R\$ 6.381,37	70,05%
7.11	CDHU/CPOS	34.05.260	Gridil em aço galvanizado eletrolítico, malha 65 x 132 mm e pintura eletrolítica	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 464,85	R\$ 660,98	R\$ 695,05983	R\$ 7.370,74	R\$ 7.735,76	R\$ 7.735,76	R\$ 0,00	-105,00%
7.12	CDHU/CPOS	34.05.290	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrolítico, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrolítica	M2	3,78	0,00	3,78	0,00	3,78	R\$ 2.110,65	R\$ 2.574,36	R\$ 2.701,85132	R\$ 9.751,08	R\$ 10.213,00	R\$ 10.213,00	R\$ 0,00	-105,00%
8	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS																
8.1	CDHU/CPOS	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	3,94	0,00	3,94	0,00	3,94	R\$ 10,56	R\$ 12,90	R\$ 13,58869	R\$ 50,03	R\$ 53,34	R\$ 0,00	R\$ 33.579,21	91,00%
8.2	CDHU/CPOS	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	9,65	0,00	9,65	0,00	9,65	R\$ 133,74	R\$ 163,12	R\$ 171,19827	R\$ 1.574,11	R\$ 1.652,06	R\$ 0,00	R\$ 1.652,06	0,00%
8.3	CDHU/CPOS	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1b, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	M2	132,24	126,02	6,22	0,00	132,24	R\$ 64,51	R\$ 78,68	R\$ 82,57651	R\$ 10.404,64	R\$ 10.819,52	R\$ 0,00	R\$ 10.819,52	0,00%
8.4	CDHU/CPOS	17.02.020	Chapisco	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	278,89	R\$ 6,20	R\$ 7,56	R\$ 7.83440	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.212,82	R\$ 2.212,82	-
8.5	CDHU/CPOS	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	278,89	R\$ 34,48	R\$ 28,86	R\$ 31,33877	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.740,07	R\$ 7.740,07	-
9	PISOS																
9.1	CDHU/CPOS	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	136,05	136,05	0,00	0,00	136,05	R\$ 10,56	R\$ 12,90	R\$ 13,58869	R\$ 209.504,65	R\$ 213.980,05	R\$ 26.028,80	R\$ 183.250,25	-13,00%
9.2	CDHU/CPOS	03.04.040	Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base	M	208,05	208,05	0,00	0,00	208,05	R\$ 2,85	R\$ 3,23	R\$ 3,38966	R\$ 672,00	R\$ 705,28	R\$ 0,00	R\$ 705,28	0,00%
9.3	CDHU/CPOS	04.04.030	Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore	M	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	R\$ 15,88	R\$ 19,37	R\$ 20,33927	R\$ 139,46	R\$ 146,37	R\$ 0,00	R\$ 146,37	0,00%
9.4	CDHU/CPOS	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	2,06	1,982	0,098	0,00	11,45	R\$ 674,34	R\$ 822,49	R\$ 863,22258	R\$ 1.710,78	R\$ 1.785,50	R\$ 8.059,40	R\$ 9.883,90	473,00%
9.5	CDHU/CPOS	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	9,97	9,50	0,47	0,00	13,09	R\$ 730,32	R\$ 960,77	R\$ 934,89405	R\$ 9.320,79	R\$ 9.320,79	R\$ 2.316,04	R\$ 12.237,63	33,00%
9.6	CDHU/CPOS	04.06.020	Reforço de piso em material sintético assentado a cola	M2	485,63	485,63	0,00	0,00	485,63	R\$ 3,81	R\$ 4,77	R\$ 5,00623	R\$ 2.316,46	R\$ 2.431,18	R\$ 0,00	R\$ 2.431,18	0,00%
9.7	CDHU/CPOS	18.08.032	Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	275,31	275,31	0,00	0,00	275,31	R\$ 133,74	R\$ 163,12	R\$ 171,19827	R\$ 44.908,57	R\$ 47.132,60	R\$ 0,00	R\$ 47.132,60	0,00%
9.8	CDHU/CPOS	18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	9,68	9,68	0,00	0,00	9,68	R\$ 223,79	R\$ 272,96	R\$ 286,47783	R\$ 2.642,25	R\$ 2.773,11	R\$ 0,00	R\$ 2.773,11	0,00%
9.9	CDHU/CPOS	18.08.072	Rodapé em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção B1a, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	208,05	208,05	0,00	0,00	208,05	R\$ 43,02	R\$ 52,47	R\$ 55,06850	R\$ 10.916,38	R\$ 11.457,00	R\$ 0,00	R\$ 11.457,00	0,00%
9.10	CDHU/CPOS	21.02.060	Revestimento vinílico, espessura de 3,2 mm, para tráfego intenso, com impermeabilizante acrílico	M2	279,01	0,00	279,01	0,00	279,01	R\$ 233,30	R\$ 284,59	R\$ 298,65241	R\$ 7.395,09	R\$ 83.327,01	R\$ 0,00	R\$ 83.327,01	0,00%
9.11	CDHU/CPOS	21.01.061	Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico	M	159,75	0,00	159,75	0,00	159,75	R\$ 36,26	R\$ 44,23	R\$ 46,42042	R\$ 6.833,05	R\$ 7.276,40	R\$ 0,00	R\$ 7.276,40	0,00%
9.12	CDHU/CPOS	21.04.110	Revestimento com carpete para tráfego intenso, uso comercial, tipo bouclé de 6 mm	M2	206,62	0,00	206,62	0,00	206,62	R\$ 157,12	R\$ 203,54	R\$ 213,93487	R\$ 42.117,42	R\$ 44.203,22	R\$ 44.203,22	R\$ 0,00	-105,00%
9.13	CDHU/CPOS	21.01.100	Revestimento em borracha sintética prota, espessura de 4 mm - colado	M2	6,77	0,00	6,77	0,00	6,77	R\$ 114,37	R\$ 139,50	R\$ 146,40853	R\$ 644,42	R\$ 691,19	R\$ 0,00	R\$ 691,19	0,00%
9.14	CDHU/CPOS	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	32,20	0,00	32,20	0,00	32,20	R\$ 157,17	R\$ 191,70	R\$ 201,19368	R\$ 6.172,74	R\$ 6.478,44	R\$ 0,00	R\$ 6.478,44	0,00%
9.15	CDHU/CPOS	17.05.020	Piso com quadradinho em concreto simples sem controle de fck	M3	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	R\$ 758,19	R\$ 924,76	R\$ 700,55735	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.910,68	R\$ 5.910,69	-
9.16	CDHU/CPOS	19.01.022	Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	R\$ 466,93	R\$ 569,51	R\$ 597,71413	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 837,49	R\$ 837,49	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SIDA																
10.1	CDHU/CPOS	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	UN	119,00	118,97	0,03	0,00	119,00	R\$ 17,35	R\$ 21,16	R\$ 22,20792	R\$ 2.518,04	R\$ 2.642,74	R\$ 2.642,74	R\$ 0,00	0,00%
10.2	CDHU/CPOS	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	R\$ 17,35	R\$ 21,16	R\$ 22,20792	R\$ 825,24	R\$ 866,11	R\$ 0,00	R\$ 866,11	0,00%
10.3	CDHU/CPOS	04.22.110	Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm	M	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	R\$ 10,84	R\$ 13,22	R\$ 13,87470	R\$ 740,32	R\$ 776,96	R\$ 0,00	R\$ 776,96	0,00%
10.4	CDHU/CPOS	38.04.040	Eletrólito galvanizado conforme NBR 13057 - 3/4" com acessórios	M	104,50	0,00	104,50	0,00	104,50	R\$ 49,71	R\$ 53,05	R\$ 51,52111	R\$ 5.129,91	R\$ 5.383,96	R\$ 0,00	R\$ 5.383,96	0,00%
10.5	CDHU/CPOS	38.04.060	Eletrólito galvanizado conforme NBR 13057 - 1" com acessórios	M	66,20	0,00	66,20	0,00	66,20	R\$ 49,71	R\$ 53,05	R\$ 51,52111	R\$ 4.013,71	R\$ 4.212,46	R\$ 0,00	R\$ 4.212,46	0,00%
10.6	CDHU/CPOS	38.04.080	Eletrólito galvanizado conforme NBR 13057 - 1 1/4" com acessórios	M	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	R\$ 76,29	R\$ 93,05	R\$ 97,65916	R\$ 1.191,43	R\$ 1.191,43	R\$ 0,00	R\$ 1.191,43	0,00%
10.7	CDHU/CPOS	38.04.100	Eletrólito galvanizado conforme NBR 13057 - 1 1/2" com acessórios	M	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	R\$ 80,87	R\$ 98,04	R\$ 103,52500	R\$ 848,30	R\$ 890,32	R\$ 0,00	R\$ 890,32	-105,00%
10.8	CDHU/CPOS	38.04.120	Eletrólito galvanizado conforme NBR 13057 - 2" com acessórios	M	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	R\$ 93,58	R\$ 114,37	R\$ 119,79261	R\$ 513,53	R\$ 539,07	R\$ 0,00	R\$ 539,07	-105,00%
10.9	CDHU/CPOS	38.18.030	Eletrólito de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	28,90	0,00	28,90	0,00	28,90	R\$ 15,66	R\$ 18,10	R\$ 20,04590	R\$ 551,99	R\$ 579,33	R\$ 3.441,69	R\$ 4.023,22	624,00%
10.10	CDHU/CPOS	38.18.040	Eletrólito de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm	M	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	R\$ 17,32	R\$ 21,13	R\$ 22,17643	R\$ 568,73	R\$ 600,73	R\$ 4.023,22	R\$ 4.023,22	624,00%
10.11	CDHU/CPOS	40.06.040	Condutite metálica de 3/4"	CJ	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	R\$ 35,42	R\$ 43,20	R\$ 45,33942	R\$ 646,11	R\$ 676,11	R\$ 0,00	R\$ 676,11	-66,00%
10.12	CDHU/CPOS	40.06.060	Condutite metálica de 1"	CJ	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 41,72	R\$ 50,89	R\$ 53,41025	R\$ 206,46	R\$ 220,46	R\$ 0,00	R\$ 220,46	0,00%
10.13	CDHU/CPOS	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 4"	UN	6,00	5,72	0,28	0,00	39,00	R\$ 17,15	R\$ 17,15	R\$ 17,15	R\$ 108,00	R\$ 108,00	R\$ 0,00	R\$ 108,00	0,00%
10.14	CDHU/CPOS	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4"	UN	3,00	2,86	0,14	0,00	3,00	R\$ 16,76	R\$ 20,44	R\$ 21,45226	R\$ 61,32	R\$ 64,36	R\$ 0,00	R\$ 64,36	0,00%
10.15	CDHU/CPOS	38.21.110	Eletrólito lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios	M	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 79,61	R\$ 97,34	R\$ 102,10092	R\$ 1.076,74	R\$ 1.123,77	R\$ 0,00	R\$ 1.123,77	0,00%
10.16	CDHU/CPOS	38.21.120	Eletrólito lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	M	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	R\$ 96,52	R\$ 117,73	R\$ 122,50040	R\$ 5.866,50	R\$ 6.178,02	R\$ 6.178,02	R\$ 6.178,02	12,00%
10.17	CDHU/CPOS	39.03.160	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	R\$ 2,73	R\$ 3,39	R\$ 3,45491	R\$ 1.185,50	R\$ 1.223,22	R\$ 0,00	R\$ 1.223,22	37,00%
10.18	CDHU/CPOS	39.03.170	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	R\$ 4,66	R\$ 5,59	R\$ 5,66584	R\$ 1.397,50	R\$ 1.466,11	R\$ 0,00	R\$ 1.466,11	137,00%
10.19	CDHU/CPOS	39.03.174	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	R\$ 6,28	R\$ 7,54	R\$ 8,01636	R\$ 458,40	R\$ 481,10	R\$ 0,00	R\$ 481,10	137,00%
10.20	CDHU/CPOS	39.03.178	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	R\$ 8,10	R\$ 9,88	R\$ 10,39529	R\$ 247,00	R\$ 259,23	R\$ 0,00	R\$ 259,23	853,00%
10.21	CDHU/CPOS	39.03.182	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	M	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	R\$ 11,46	R\$ 13,98	R\$ 14,67234	R\$ 531,24	R\$ 557,55	R\$ 0,00	R\$ 557,55	2077,00%
10.22	CDHU/CPOS	39.18.126	Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6	M	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	R\$ 8,49	R\$ 10,36	R\$ 10,87306	R\$ 1.243,20	R\$ 1.304,77	R\$ 0,00	R\$ 1.304,77	155,00%
10.23	CDHU/CPOS	41.11.712	Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, bivolú - potência 6 W	UN	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	R\$ 146,33	R\$ 182,14	R\$ 191,16021	R\$ 6.192,76	R\$ 6.499,45	R\$ 0,00	R\$ 6.499,45	-105,00%
10.24	CDHU/CPOS	41.11.094	Luminária LED de embutir para caixa de luz 4 x 2cm, para uso externo, tipo balizador de 3 W	UN	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	R\$ 85,92	R\$ 90,40	R\$ 94,38169	R\$ 1.608,00	R\$ 1.687,63	R\$ 1.687,63	R\$ 0,00	-105,00%

10.25	CDHU/CPOS	41.11.115	Luminária retangular tipo arendela externa para 2 lâmpadas, com difusor em poliestireno ou vidro leitoso	UN	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 163,40	R\$ 199,30	R\$ 209,17003	R\$ 1.993,00	R\$ 2.091,70	R\$ 0,00	R\$ 2.091,70	0,00%
10.26	CDHU/CPOS	41.14.590	Luminária industrial pendente tipo calha aberta instalação em perfilado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 14 W	UN	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 86,29	R\$ 119,88	R\$ 125,81698	R\$ 1.198,80	R\$ 1.258,17	R\$ 1.258,17	R\$ 0,00	-105,06%
10.27	CDHU/CPOS	41.14.590	Luminária retangular de embutir tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W	UN	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	R\$ 155,27	R\$ 190,60	R\$ 200,03918	R\$ 3.621,40	R\$ 3.800,74	R\$ 2.400,47	R\$ 0,00	55,00%
10.28	CDHU/CPOS	41.14.530	Luminária retangular de sobrepôr tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W	UN	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00	R\$ 214,35	R\$ 261,44	R\$ 274,38742	R\$ 8.104,64	R\$ 8.506,01	R\$ 5.765,14	R\$ 0,00	-71,00%
10.29	CDHU/CPOS	41.02.552	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40 W	UN	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	R\$ 81,59	R\$ 99,52	R\$ 104,44858	R\$ 9.952,00	R\$ 10.444,86	R\$ 1.880,07	R\$ 0,00	-19,00%
10.30	CDHU/CPOS	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepôr com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1600 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	R\$ 312,00	R\$ 380,55	R\$ 393,39817	R\$ 3.044,40	R\$ 3.195,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.31	CDHU/CPOS	41.20.080	Platon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 10,04	R\$ 12,25	R\$ 12,85666	R\$ 24,50	R\$ 25,71	R\$ 25,71	R\$ 0,00	-105,00%
10.32	CDHU/CPOS	41.04.050	Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio com pintura na cor branco, inclusive acessórios	M	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	R\$ 160,52	R\$ 195,79	R\$ 205,48621	R\$ 3.132,64	R\$ 3.297,78	R\$ 3.297,78	R\$ 0,00	-105,00%
10.33	CDHU/CPOS	41.02.580	Lâmpada LED 15 SW, com base E-27, 1400 até 1510 lm	UN	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	R\$ 34,76	R\$ 42,40	R\$ 44,49880	R\$ 1.441,60	R\$ 1.512,99	R\$ 1.312,50	R\$ 0,00	-77,00%
10.34	CDHU/CPOS	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 23,25	R\$ 28,36	R\$ 29,75449	R\$ 425,40	R\$ 445,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.35	CDHU/CPOS	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 32,58	R\$ 39,74	R\$ 41,70806	R\$ 79,48	R\$ 83,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.36	CDHU/CPOS	40.05.060	Interruptor com 3 teclas simples e placa	CJ	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 50,57	R\$ 61,58	R\$ 64,73461	R\$ 129,36	R\$ 139,47	R\$ 139,47	R\$ 0,00	-105,00%
10.37	CDHU/CPOS	40.04.450	Torneira 29+1 de 10 A - 250 V, completa	CJ	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	R\$ 24,23	R\$ 28,55	R\$ 31,07342	R\$ 1.388,95	R\$ 1.457,63	R\$ 837,38	R\$ 0,00	-45,00%
10.38	CDHU/CPOS	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+1 de 10 A, completo	CJ	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 35,21	R\$ 42,95	R\$ 45,07703	R\$ 429,50	R\$ 450,77	R\$ 226,39	R\$ 0,00	-52,00%
10.39	CDHU/CPOS	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 160 A - sem componentes	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 826,16	R\$ 763,73	R\$ 801,65258	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.603,11	R\$ 0,00	-
10.40	CDHU/CPOS	37.03.220	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 160 A - sem componentes	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 873,66	R\$ 1.071,70	R\$ 1.124,77434	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.124,77	R\$ 0,00	-
10.41	CDHU/CPOS	37.03.240	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 58 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.171,02	R\$ 1.428,29	R\$ 1.499,02392	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.499,02	R\$ 0,00	-
10.42	CDHU/CPOS	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,76	R\$ 26,54	R\$ 27,85435	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002,78	R\$ 0,00	-
10.43	CDHU/CPOS	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/280 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 136,39	R\$ 168,35	R\$ 174,58623	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.745,88	R\$ 0,00	-
10.44	CDHU/CPOS	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 145,96	R\$ 182,91	R\$ 191,96834	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 876,91	R\$ 0,00	-
10.45	CDHU/CPOS	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 192,54	R\$ 234,84	R\$ 246,47610	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 738,41	R\$ 0,00	-
10.46	SINAPI-SP	101886	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 19/2020	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 998,10	R\$ 725,50	R\$ 765,82739	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.531,25	R\$ 0,00	-
10.47	CDHU/CPOS	37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 6 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA	UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 71,27	R\$ 86,93	R\$ 91,23508	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.468,76	R\$ 0,00	-
10.48	CDHU/CPOS	37.10.010	Barraamento de cobre nu	KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 119,75	R\$ 146,06	R\$ 152,29340	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.207,42	R\$ 0,00	-
10.49	CDHU/CPOS	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 60 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 44,29	R\$ 54,02	R\$ 56,88526	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.185,58	R\$ 0,00	-
10.50	CDHU/CPOS	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 76,15	R\$ 92,86	R\$ 97,47874	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.787,92	R\$ 0,00	-
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E METÁLICAS																		
11.1	CDHU/CPOS	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 28,04	R\$ 34,20	R\$ 35,88370	R\$ 239,40	R\$ 251,28	R\$ 0,00	R\$ 30.423,31	0,00%
11.2	CDHU/CPOS	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	M	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 47,23	R\$ 57,61	R\$ 60,46305	R\$ 288,05	R\$ 302,32	R\$ 0,00	R\$ 302,32	0,00%
11.3	CDHU/CPOS	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, portais lisos, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 33,17	R\$ 40,46	R\$ 42,46372	R\$ 403,61	R\$ 518,06	R\$ 0,00	R\$ 518,06	0,00%
11.4	CDHU/CPOS	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com voolta e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	27,30	15,10	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 71,03	R\$ 85,64	R\$ 90,90072	R\$ 2.365,27	R\$ 2.482,41	R\$ 0,00	R\$ 2.482,41	0,00%
11.5	CDHU/CPOS	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2"	UN	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 39,81	R\$ 48,55	R\$ 50,96406	R\$ 437,04	R\$ 458,68	R\$ 0,00	R\$ 458,68	0,00%
11.6	CDHU/CPOS	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	R\$ 28,65	R\$ 32,51	R\$ 34,12001	R\$ 375,32	R\$ 375,32	R\$ 0,00	R\$ 375,32	0,00%
11.7	CDHU/CPOS	44.20.130	Tubo de ligação para microtubo, DN= 1/2"	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 71,69	R\$ 87,44	R\$ 91,77033	R\$ 292,32	R\$ 275,31	R\$ 0,00	R\$ 275,31	0,00%
11.8	CDHU/CPOS	44.20.230	Tubo de ligação para sanitário	UN	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 52,57	R\$ 64,12	R\$ 67,29545	R\$ 320,60	R\$ 338,48	R\$ 0,00	R\$ 338,48	0,00%
11.9	CDHU/CPOS	44.20.640	Válvula de metal cromado de 1 1/2"	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 81,33	R\$ 98,20	R\$ 104,11273	R\$ 198,40	R\$ 203,23	R\$ 0,00	R\$ 203,23	0,00%
11.10	CDHU/CPOS	44.20.390	Válvula de PVC para lavatório	UN	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	R\$ 7,37	R\$ 8,99	R\$ 9,43522	R\$ 89,90	R\$ 94,35	R\$ 0,00	R\$ 94,35	0,00%
11.11	CDHU/CPOS	47.04.180	Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2"	UN	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 393,91	R\$ 480,45	R\$ 504,24357	R\$ 2.402,25	R\$ 2.521,22	R\$ 0,00	R\$ 2.521,22	0,00%
11.12	CDHU/CPOS	47.04.100	Válvula de microtubo padrão, vazão automática, DN= 3/4"	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 390,16	R\$ 475,88	R\$ 499,44724	R\$ 1.427,64	R\$ 1.498,34	R\$ 0,00	R\$ 1.498,34	0,00%
11.13	CDHU/CPOS	44.02.062	Tampobancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, esboçamento polido	M2	6,82	0,00	6,82	0,00	6,82	0,00	6,82	R\$ 840,20	R\$ 1.024,79	R\$ 1.075,54119	R\$ 6.986,07	R\$ 7.335,19	R\$ 0,00	R\$ 7.335,19	0,00%
11.14	CDHU/CPOS	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 297,80	R\$ 363,23	R\$ 381,21842	R\$ 1.069,69	R\$ 1.143,66	R\$ 0,00	R\$ 1.143,66	0,00%
11.15	CDHU/CPOS	44.01.200	Microtubo de louça sifonado auto aspirante	UN	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	R\$ 464,26	R\$ 566,28	R\$ 594,30318	R\$ 1.598,78	R\$ 1.782,91	R\$ 0,00	R\$ 1.782,91	0,00%
11.16	CDHU/CPOS	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	R\$ 132,66	R\$ 161,81	R\$ 169,82340	R\$ 1.294,48	R\$ 1.358,59	R\$ 0,00	R\$ 1.358,59	0,00%
11.17	CDHU/CPOS	30.08.090	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 1.376,82	R\$ 1.679,31	R\$ 1.762,47531	R\$ 3.356,62	R\$ 3.524,95	R\$ 0,00	R\$ 3.524,95	0,00%
11.18	CDHU/CPOS	44.01.690	Tanque de louça sem coluna de 30 litros	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 703,80	R\$ 858,42	R\$ 900,93195	R\$ 858,42	R\$ 900,93	R\$ 0,00	R\$ 900,93	0,00%
11.19	CDHU/CPOS	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 54,71	R\$ 66,73	R\$ 70,03470	R\$ 333,65	R\$ 350,17	R\$ 0,00	R\$ 350,17	0,00%
11.20	CDHU/CPOS	30.01.020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	UN	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 123,69	R\$ 150,86	R\$ 156,33112	R\$ 603,44	R\$ 633,32	R\$ 0,00	R\$ 633,32	0,00%
11.21	CDHU/CPOS	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 161,34	R\$ 196,79	R\$ 206,53573	R\$ 393,58	R\$ 413,07	R\$ 0,00	R\$ 413,07	0,00%
11.22	CDHU/CPOS	44.05.300	Cuba em aço inoxidável simples de 400x400x140mm	UN	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	R\$ 231,72	R\$ 288,95	R\$ 304,30534	R\$ 288,95	R\$ 304,31	R\$ 0,00	R\$ 304,31	0,00%
11.23	CDHU/CPOS	44.03.845	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 160,03	R\$ 193,97	R\$ 203,57607	R\$ 387,94	R\$ 407,15	R\$ 0,00	R\$ 407,15	0,00%
11.24	CDHU/CPOS	44.03.315	Torneira de mesa com boca móvel e alavanca	UN	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	R\$ 105,88	R\$ 129,14	R\$ 135,55546	R\$ 774,34	R\$ 813,21	R\$ 0,00	R\$ 813,21	0,00%



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - Fone: (17) 3332-5100 - Fax: (17) 3332-5100

CEP - 14.791-220 - Guaíra - Estado de São Paulo

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: pm-guaira@netsite.com.br

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Unidade: 011001 DEPARTAMENTO DE CULTURA

FUNCIONAL: 13.392.0018.1042.0000 – Reforma e Ampliação da Casa de Cultura

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO

4.1. Mantem-se o prazo com término em 21/07/2026.

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Guaíra, 09 de janeiro de 2026.


DEISE GARCIA DA SILVA
DIRETORA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOSE LUCAS PIETRAGALLA DOS SANTOS

Data: 08/01/2026 13:10:58-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 09.065.576/0001-01



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - Fone: (17) 3332-5100 - Fax: (17) 3332-5100

CEP - 14.791-220 - Guaíra - Estado de São Paulo

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: pm-guaira@netsite.com.br

ANEXO PC-02 CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ÓRGÃO OU ENTIDADE: MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP_____

NOME: DEISE GARCIA DA SILVA_____

CARGO: DIRETORA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER_____

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 1510_____

PERÍODO DE GESTÃO: 2025/2028_____

As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração de Atualização Cadastral" ora anexada (s).

DEISE GARCIA DA SILVA
DIRETORA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Deise Garcia da Silva
Diretora Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Matrícula: 1510



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - Fone: (17) 3332-5100 - Fax: (17) 3332-5100

CEP - 14.791-220 - Guaíra - Estado de São Paulo

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: pm-guaira@netsite.com.br

ANEXO LC-01

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Redação dada pela Resolução nº 11/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAIRA _____

CONTRATADO: BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA _____

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 123/2024 _____

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA "PROF. JOÃO AUGUSTO DE MELLO". _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s)
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GUAÍRA/SP, 09 de JANEIRO de 2026 _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ORGÃO/ENTIDADE:

Nome: ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR _____

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL _____

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 4345 _____

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:

Nome: ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR _____

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL _____

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 4345 _____

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - Fone: (17) 3332-5100 - Fax: (17) 3332-5100

CEP - 14.791-220 - Guaíra - Estado de São Paulo

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

www.guaíra.sp.gov.br

e-mail: pm-guaíra@netsite.com.br

Pela CONTRATANTE:

Nome: **DEISE GARCIA DA SILVA**

Cargo: **DIRETORA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 1510

Assinatura: _____

Deise Garcia da Silva
Diretora Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Matrícula: 1510

Pela CONTRATADA:

Nome: **JOSE LUCAS PIETRAGALLA DOS SANTOS**

Cargo: **PROPRIETÁRIO**

CPF Nº _____

Assinatura: _____

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOSE LUCAS PIETRAGALLA DOS SANTOS

Data: 08/01/2026 13:11:36-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: **DEISE GARCIA DA SILVA**

Cargo: **DIRETORA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 1510

Assinatura: _____

Deise Garcia da Silva
Diretora Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Matrícula: 1510

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: **PAULA APARECIDA MARQUES VENÂNCIO**

Cargo: **CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 4642

Assinatura: _____

FISCAL DO CONTRATO:

Nome: **JAQUELINE DOMICIANO**

Cargo: **ASSESSORA DE GESTÃO INFRA ESTRUTURA**

MATRÍCULA FUNCIONAL Nº 4647

Assinatura: _____

(*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).



MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal nº 676 - Fone: (17) 3332-5100 - Fax: (17) 3332-5100

CEP - 14.791-220 - Guaíra - Estado de São Paulo

Paço Municipal "Messias Cândido Faleiros"

www.guaira.sp.gov.br

e-mail: pm-guaira@netsite.com.br

ANEXO LC-02

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUAIRA _____

CNPJ: 48.344.014/0001-59 _____

CONTRATADO: BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA _____

CNPJ: 09.065.576/0001-01 _____

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 123/2024 _____

DATA DE ASSINATURA: 09 de janeiro de 2026 _____

VIGÊNCIA: Término em 21/07/2026 _____

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE CULTURA "PROF. JOÃO AUGUSTO DE MELLO" _____

VALOR: 189.804,20 (cento e oitenta e nove mil oitocentos e quatro reais e vinte centavos) _____

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitado:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

GUAÍRA/SP, 09 de janeiro de 2026 _____

DEISE GARCIA DA SILVA
DIRETORA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Deise Garcia da Silva
Diretora Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Matrícula: 1510