

Extrato de 1º Termo Aditivo. Processo nº 373/23 – Concorrência Pública nº 03/23. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F VICENCINA APARECIDA VACCARO MORSOLETO. Aditamento para prorrogação de prazo por mais 250 dias, aumento e supressão de quantidade mantendo-se o valor de R\$ 1.920.605,17. MUNICÍPIO DE GUAÍRA e BRASIL RONDON CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 09.065.576/0001-01; contrato nº 75/24. Data/Ass: 26/05/25. Guará-SP, 13/06/25 – Antônio Manoel da Silva Junior - Prefeito.