



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA ISABEL LELIS  
 PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE GUAÍRA  
 ENDEREÇO: AV. 31, ESQUINA C/ RUA 24 - PARQUE MARACÁ - GUAÍRA-SP

RESP. TÉCNICO: SAID ABOU HAMMINE FILHO  
 N° CREA: 506.301.169-7  
 A.R.T. N°: 28027230231657736

PRAZO: 120  
 DATA: nov/23

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07	
				SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.	SIMPLES	ACUMUL.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.100,41	2,29%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.764,93	1,01%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%
3	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	R\$ 406.393,73	71,17%	20%	20%	50%	70%	30%	100%		100%		100%		100%		100%
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 5.742,38	1,01%	20%	20%	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 72.311,40	12,66%	10%	10%	20%	30%	50%	80%	20%	100%		100%		100%		100%
6	EQUIPAMENTOS	R\$ 65.253,39	11,43%		0%		0%		0%	100%	100%		100%		100%		100%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	R\$ 2.443,61	0,43%		0%		0%		0%	100%	100%		100%		100%		100%
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>		<b>R\$ 571.009,85</b>			108.523,70	108.523,70	222.253,05	330.776,75	158.073,82	488.850,57	82.159,28	571.009,85	0,00	571.009,85	0,00	571.009,85	0,00
<b>% TOTAL</b>			<b>100%</b>		19,01%	19,01%	38,92%	57,93%	27,68%	85,61%	14,39%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

GUAÍRA, 19 DE OUTUBRO DE 2023

**PROPRIETÁRIO:**  
 MUNICÍPIO DE GUAÍRA  
 48.344.014/0001-59  
 ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR - PREFEITO

**RESP. TÉCNICO:**  
 SAID ABOU HAMMINE FILHO  
 506.301.169-7  
 28027230231657736